



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КЪРЛЕЖИ

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДДД-1 ООД				
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.				
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ				
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 21.08.2023г. – 07.09.2023г.				
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА	ДАТИ	НАЧАЛЕН ЧАС	ЕКИПИ
1	СО - район "Искър"	21.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ)
2	СО - район "Възраждане"	22.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
3	СО - район "Триадица"	22.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
4	СО - район "Подуяне"	23.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ)



5	СО - район "Витоша"	24.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
6	СО - район "Панчарево"	24.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
7	СО - район "Младост"	25.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ)
8	СО - район "Красна поляна"	28.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
9	СО - район "Овча купел"	28.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
10	СО - район "Връбница"	29.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
11	СО - район "Надежда"	29.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
12	СО - район "Сердика"	30.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)



13	СО - район "Илинден"	30.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
14	СО - район "Нови Искър"	31.08.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
19	СО - район "Кремиковци"	31.08.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
16	СО - район "Средец"	01.09.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК)
17	СО - район "Оборище"	01.09.	06:00 – 10:00	Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ)
18	СО - район "Слатина"	01.09.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
19	СО - район "Люлин"	04.09.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС) Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ)
20	СО - район "Лозенец"	05.09.	06:00 – 10:00	Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)



21	СО - район "Изгрев"	05.09.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
22	СО - район "Банкя"	05.09.	06:00 – 10:00	Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)
23	СО - район "Красно село"	07.09.	06:00 – 10:00	Екип 1 (Mazda BT50 с пер. № СВ9958КК) Екип 2 (Nissan Navara с пер. № СВ6208АК) Екип 3 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3965КС)
24	СО - район "Студентски"	07.09.	06:00 – 10:00	Екип 4 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2476ТЕ) Екип 5 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ2459ТЕ) Екип 6 (Mitsubishi L200 с пер. № СВ3966КС)

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките ще се провеждат при благоприятни метеорологични условия. В случай, че работата на изпълнителя бъде възпрепятствана от внезапно влошаване на климата, същият следва да предостави актуализиран график, като уведоми своевременно Столичната регионална здравна инспекция, съгласно изискванията на договора с възложителя.

За изпълнителя:



 /Симеон Петров/

За възложителя:

.....
 /Ланд. Арх. Димитър Данчев/