



ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА ГРИЗАЧИ

СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ДОГОВОР №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДДД-1 ООД				
ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г.				
ВИД НА ОБРАБОТКАТА: ДЕРАТИЗАЦИЯ СРЕЩУ ГРИЗАЧИ				
ПЕРИОД НА ОБРАБОТКАТА: 25.09.2023г. – 27.10.2023г.				
№	ОБЕКТ ЗА ОБРАБОТКА	ДАТИ	НАЧАЛЕН ЧАС	ЕКИПИ
1	СО - район "Искър"	25.09. и 12.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
2	СО - район "Слатина"	25.09. и 12.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
3	СО - район "Витоша"	26.09. и 13.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
4	СО - район "Подуяне"	26.09. и 13.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
5	СО - район "Сердика"	27.09. и 16.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
6	СО - район "Нови Искър"	27.09. и 16.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
7	СО - район "Люлин"	28.09. и 17.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
8	СО - район "Банкя"	28.09. и 17.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2



9	СО - район "Младост"	29.09. и 18.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
10	СО - район "Надежда"	02.10. и 19.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
11	СО - район "Връбница"	02.10. и 19.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
12	СО - район "Панчарево"	03.10. и 20.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
13	СО - район "Кремиковци"	03.10. и 20.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
14	СО - район "Средец"	04.10. и 23.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
19	СО - район "Лозенец"	04.10. и 23.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
16	СО - район "Оборище"	04.10. и 23.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
17	СО - район "Триадица"	05.10. и 24.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
18	СО - район "Овча Купел"	05.10. и 24.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
19	СО - район "Възраждане"	06.10. и 25.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
20	СО - район "Илинден"	06.10. и 25.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2



21	СО - район "Красна поляна"	06.10. и 25.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
22	СО - район "Изгрев"	09.10. и 26.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
23	СО - район "Студентски"	09.10. и 26.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2
24	СО - район "Красно село"	10.10. и 27.10.	06:00 – 10:00	Екип 1 и Екип 2

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработките ще се провеждат при благоприятни метеорологични условия. В случай, че работата на изпълнителя бъде възпрепятствана от внезапно влошаване на климата, същият следва да предостави актуализиран график, като уведоми своевременно Столичната регионална здравна инспекция, съгласно изискванията на договора с възложителя.

За изпълнителя:

.....
/Симеон Петров/

За възложителя:

.....
/Ланд. Арх. Димитър Данчев/